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Responsabilités JURDIQUES du porteur de projet Maître d’Ouvrage (MOA)  

Le maître d’ouvrage est celui qui porte le projet = porteur de projet 

Le porteur de projet, personne physique ou morale, est responsable dans les grandes lignes : 

• Responsable de définir ses besoins  

• Responsable du financement 

• Responsable financièrement des retards entre lots (il peut se retourner sur la maîtrise d’ouvrage si 

maîtrise d’œuvre complète sinon sur les lots responsables du retard) 

• Responsable de la sécurité sur le chantier et main d’œuvre autorisée à travailler sur le territoire 

français 

Le porteur de projet, personne physique ou morale, est responsable dans le détail : 

• Page 2 : Montage du projet 

• Page 3 : Avant le chantier 

• Page 4 : Pendant le chantier + réception du chantier 

 

Références : "Les bonnes pratiques contractuelles pour réussir votre projet de méthanisation »  

• Guide - Mai 2020 - Club biogaz 

• Webinaire - Novembre 2020 - AAMF Club biogaz   
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1/ Montage du projet 

Tout faire pour que le projet se développe dans les meilleures conditions possibles 

Réflexion du projet (accompagnement chambre agriculture, VAM,    F, …) 

- Maîtriser le projet, être « responsable et impliqué » : s’in ormer, se  ormer,  changer, visiter, être à 

l’ coute du retour d’exp riences des collègues  

- Concevoir un projet en adéquation avec mon territoire, être autonome en intrants sécurisés pour ne pas 

manquer d’approvisionnement 

-  aîtriser les 10 points d’attention d’un projet = 10  acteurs de r ussite 

- Lister les hypothèses de notre projet en réponse à nos besoins/ à nos objectifs = note de cadrage  

 

Faisabilité du projet (à l’aide d’un juriste interne) 

-  ahier des charges  onsultation des Bureaux d’Etudes 

 

Consultation des Ets (à l’aide de   O + maître d’œuvre + juriste interne ou avocat + assureur) 

- Document de Consultation des Entreprises (DCE) incluant :  

o Spécifications techniques  

o Proposition de CONTRAT (cf contenu ci-dessous) 

- Consultation des Offres 

- Choix des entreprises 

  



2/ Avant le chantier 

Tout faire pour que le projet se développe dans les meilleures conditions possibles 

 

Signature du CONTRAT maitrise d’œuvre (à l’aide de votre juriste + assureur) 

-  otre juriste doit bien v ri ier la nature du contrat de maîtrise d’œuvre. 

-   ri ier que votre maîtrise d’œuvre a une assurance de maîtrise d’œuvre couvrant 100% des d penses du 

projet  

Signature du CONTRAT de construction (à l’aide de AMO + maître d’œuvre + juriste interne ou avocat + 

assureur) 

- S’entourer de bons partenaires compétents pour que le CONTRAT de construction soit bien complet (et 

non un devis) avant de le signer. La nature du contrat doit être vérifiée : il doit s’agir d’un contrat (et non 

d’un devis) soumis au droit du travail français incluant :  

o Une définition claire et précise de la prestation de construction / des travaux 

o Les modalités financières :  

▪ Prix 

▪ Modalités de paiement (Echéancier qui peut être en annexe), les garanties de paiement 

(dont leur point de départ) 

▪ Délais de paiement et pénalités en cas de retard 

o Les conditions d’ex cutions du contrat : 

▪ Recours éventuels à la sous-traitance qui doit être d  ini (si l’entreprise est d jà choisie, 

elle figure au contrat, et dans tous les cas le contrat doit organiser les conditions de la 

sous-traitance conformément à la loi de 1975).  

▪ La liste des fournisseurs de matériels et la durée de garantie par matériel. 

▪ La planification des réceptions, les clauses et pénalités de performances (cf guide : 

clauses type à mettre dans un contrat de construction) 

▪ Les garanties légales dont décennales (attention aux petites lignes) 

▪ Les garanties de performances : vos exigences de garanties de performances, de 

consommations  lectriques, de temps de pr sence sur site, …  

▪ Les assurances de tous les intervenants et sous-traitants au moment de la signature du 

chantier : annexer au contrat les assurances RC et prévoir les conditions de justification 

de leur renouvellement pendant toute la durée du chantier 

▪ Le respect de la règlementation (I PE, directive machine,  TEX, …). Le contrat peut être 

modifié par avenant si la réglementation évolue. 

▪ Les interfaces entre lots (Matrice RACI : Qui est responsable de quoi ? Où s’arrête la 

responsabilité de chacun ?)  



3/ Pendant le chantier (le maître d’œuvre est responsable du chantier si maîtrise d’œuvre complète, sinon 

c’est le porteur de projet) 

Le porteur de projet doit : 

- participer à la réunion hebdomadaire d’organisation du chantier et s’il le souhait il peut demander de 

façon régulière à visiter le chantier (bien connaitre les flux, repérer les oublis et opportunités) 

- avoir un coordinateur SPS (Sécurité Protection Santé). 

- être bien assuré 

 

4/ Réception du chantier (avec l’aide du bureau d’études et du maître d’œuvre)  

Tout faire pour éviter d’être en procès avec son constructeur 

- Vérifier que votre constructeur a bien réalisé les tests d’ tanch it  sur toutes les cuves tel que précisé 

dans le contrat (mise en eau + à la mise en service = fascicule 74) ; ces tests doivent être satisfaisants : 

s curise la per ormance, la r ception de travaux, les  ventuels d  auts de l’installation dans le temps. Ils 

sont à la charge du constructeur (tel que ça devrait être normalement prévu au contrat) sinon à votre 

charge. 

- Vérifier que votre constructeur a bien réalisé les réceptions (à froid + à chaud) 

- Vérifier que la réalisation des essais de performances est valable (pour que vous ne soyez pas responsable 

des défauts de performances, vous devez fournir les intrants Qualité/Quantité telle que prévu au contrat) 

- Ne pas signer précipitamment la réception de chantier ; à vous de décider lorsque vous serez prêt à signer 

avec l’aide de votre bureau d’ tude et de votre maître d’œuvre  

- Emettre des réserves à la signature de la réception de chantier, avec l’aide de votre bureau d’ tude et de 

votre maître d’œuvre (ou d l guer cette mission à votre bureau d’ tude ou à votre maître d’œuvre) 

o Au minimum 1 réserve : atteinte plancher de performance au-delà de la p riode d’observation 3, 

6 à 9 mois 

o Vérifier et signer les procès-verbaux du chantier avec les réserves (si écarts entre le contrat et les 

conditions de réception) 

CONCLUSION 

Un contrat de construction bien bâti, bien réfléchi, dont le porteur de projet maîtrise l’étendue mais aussi les 

limites, c’est aussi le marqueur : 

D’une compétence acquise pour, à l’exploitation, contractualiser des services de maintenance par exemple 

mais aussi les contrats de vente etc. 

D’une responsabilité qui incombe aux deux parties du contrat, c’est-à-dire effectivement le constructeur mais 

aussi le porteur de projet lui-même. 

Un gage de sérieux pour l’am lioration des pratiques, l’engagement dans la  harte    F vis-à-vis de son 

environnement et de ses partenaires. 


